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                                __________________Современная школа________________________________ 
(наименование проекта/основного мероприятия)
1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	«Современная школа»

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	М.Г. Крамаренко, заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района   

	Руководитель муниципального проекта
	С.Е. Наумова, начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района

	Администратор муниципального проекта
	Т.А.Рождественская, заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района

	Связь с муниципальными программами 
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района»  на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014г. №  515 –п; Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2021 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 511-п


2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и социальные партнеры) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	44,4
	55,5
	66,7
	88,9
	100

	2.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в городе, сельской местности и поселках городского типа, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	2
	2
	2
	2
	2

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	1675
	1918
	2058
	2230
	2310

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	250
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых отсутствует обучение в 3-ю смену, %
	Дополнитель ный
	100
	1 января 2018 г.
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых отсутствует обучение во 2-ю смену, %
	Дополнитель ный
	77
	1 января 2018 г.
	88,9
	88,9
	88,9
	88,9
	88,9
	88,9


3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	Утвержден перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.

        К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей в  МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо»,  МКОУ «Мамаканская СОШ» и МКОУ «НОШ г.Бодайбо» осуществляется на базе высокотехнологичных кабинетов и лабораторий 

        К концу 2021 года в  МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных кабинетов и лабораторий 

             К концу 2022 года в МКОУ «Балахнинская СОШ» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места



	
	
	        К концу 2023 года в МКОУ «Артемовская СОШ и МКОУ «Кропоткинская СОШ»» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

К концу 2024 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

	1.2.
	В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бодайбо, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и  гуманитарного профилей с охватом не менее 2310 детей
	      К концу 2020 года в 2-х общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, на базе которых в рамках сетевого партнерства обучаются школьники г. Бодайбо и поселка Мамакан.
   К концу 2021 приобретено дополнительное оборудование для оснащения учебных кабинетов МУКК при МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо», кабинетов технологии, цифрового, естественнонаучного и  гуманитарного профилей МКОУ «Мамканская СОШ»   

	1.3
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с  применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	       К 2020 году созданы условия для включения в апробацию методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, т.ч. в онлайн-формате. что позволит сформировать организационно- методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
         К 2022 году разработаны и внедрены программы профессиональных проб, менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Бодайбинского района и Бодайбинского горного техникума.

В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.



	1.4.
	Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя строительство нового здания МКОУ «Мамаканская СОШ», в том числе оснащение новых мест  средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в поселке городского типа.

	1.5.
	Изучена и апробирована методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	К концу 2020 года изучена и апробируется  методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1.6.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций.
	К концу 2020 года изучена, апробирована и внедрена региональная  целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, что позволит создать необходимые организационные и  методические условия и требования для дальнейшей реализации проекта

	1.7.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	        К концу 2019 года создан и функционирует Муниципальный общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Мо г. Бодайбо и района (утв. Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 22.10.18 № 192-пп)
        К концу 2021 года в 50% образовательных учреждений района внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений (в т.ч. Муниципальной общественной палаты) и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
К концу 2024 года в 100% общеобразовательных организаций Бодайбинского района обеспечено вовлечение общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями

	1.8.
	В муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования.


	В 2019 году разработана и апробирована  Модель муниципальной системы оценки качества образования в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования.

В 2021 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в МБОУ «СОШ №1» и МКОУ «НОШ г. Бодайбо» в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

В 2022 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

В 2023 году созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

К 30 апреля 2024 года созданы условия для проведения оценки качества общего образования в 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.



	1.9.
	Снижена доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.
	К 2020 году доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену, снижено до 11,1% за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.

	1.10.
	Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует   система повышения квалификации на базе региональных технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей организовано участие в  системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1.11.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению новых образовательных результатов.
Проведен мониторинг реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования

	1.12
	100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме


	К концу 2024 года  100 % муниципальных общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта*
	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн рублей)

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	

	
	Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.
	      В общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет муниципального образования
	0,5
	2,5
	2,5
	0,5
	0,5
	0,5
	7,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	0,5
	2,5
	2,5
	0,5
	0,5
	0,5
	7,0

	2.
	     Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	177,348
	0
	0
	0
	0
	0
	177,348

	
	бюджет муниципального образования
	68,535
	0
	0
	0
	0
	0
	68,535

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	245,883
	0
	0
	0
	0
	0
	245,883

	3
	    В муниципальных общеобразовательных учреждениях города, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями; 

-100% муниципальных общеобразовательных организаций реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;

-не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет муниципального образования
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	6,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	6,0

	4
	     Снижена доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	    Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует   система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет муниципального образования
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,4

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,4

	6
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	
	
	
	
	
	
	


*Финансовое обеспечение реализации проекта «Современная школа»

5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Наумова С.Е.
	Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Крамаренко М.Г.
	10

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Рождественская Т.А.
	Заместитель начальника Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Наумова С.Е.
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Наумова С.Е.
	20

	4.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Рождественская Т.А.
	20

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места и лаборатории

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	20

	6.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Царёва Л.И.
	20

	7.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района
	
	Царёва Л.И.
	30

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,  естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и г. Бодайбо 

	8.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	10

	9.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Царёва Л.И.
	20

	10.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования
	
	Царёва Л.И.
	30

	Внедрение методологии наставничества обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	10

	12.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Рождественская Т.А.
	10

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Хенкин В.Х.
	Начальник Управления капитального строительства администрации МО г.Бодайбо и района
	Крамаренко М.Г.
	30

	14
	Участник муниципального проекта
	Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района
	
	Хенкин В.Х
	30

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Рождественская Т.А.
	20

	16.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района
	
	Лебедева Е.В.
	30

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	17.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Бжевская Т.Г.
	Начальник отдела развития Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Наумова С.Е.
	20

	18.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Рождественская Т.А.
	20

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	20

	20.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	
	30

	Организация повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум», средне-профессиональных и высших учебных заведений

	21.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Рождественская Т.А.
	20

	22.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования
	
	Лебедева Е.В.
	30

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	23.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	10

	24.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Царёва Л.И.
	20

	25.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района, учреждения дополнительного образования
	
	Царёва Л.И.
	30

	Снижение доли общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену

	26.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	10

	27.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района
	
	Рождественская Т.А.
	10

	Внедрение обновленных основных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме

	28.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Царёва Л.И.
	Главный специалист Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района
	Рождественская Т.А.
	10

	29.
	Участник муниципального проекта
	Лебедева Е.В.
	Директор МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо»
	Царёва Л.И.
	20

	30.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные учреждения г. Бодайбо и района
	
	Царёва Л.И.
	20


	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта 
«__Современная школа______»
(наименование проекта/основного мероприятия)
План мероприятий 
по реализации муниципального проекта _____ Современная школа _________________________________
                                                                                               (наименование регионального проекта/основного мероприятия) 
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки 
реализации
	Ответственный 

исполнитель
	Вид документа и характеристика результата 


	Уровень контроля


	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	К концу 2024 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

	1.1.1.
	Утверждение перечня школ, в которых будет создана материально- техническая база для изучения предметной области «Технология»

	10 января 2019
	30 января 2019
	Рождественская Т.А.
	утвержденный

перечень
	РП

	1.1.2.
	Осуществление отбора инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, организаций культуры и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей
	1 февраля 2019
	1 мая 2019
	Царёва Л.И.
	список потенциальных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	АП

	1.1.3.
	Заключение Соглашения с министерством образования Иркутской области на создание материально- технической базы двух общеобразовательных учреждений района  для изучения предметной области «Технология»
	1 марта 2020
	1 июля 2020
	Мэр г. Бодайбо и района
	соглашение между администрацией МО г. Бодайбо и района и министерством образования Иркутской области
	КП

	1.1.3.
	Создание материально- технической базы для изучения предметной области «Технология» в  МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	1 июня 2020
	31 декабря 2020
	Царёва Л.И.
	оснащение кабинета в соответствии с современными требованиями
	АП

	1.1.4.
	Внедрение  в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико- места
	1 сентября 2020
	31 мая 2020
	Царёва Л.И.
	использованы рекомендации по

внедрению целевой модели
	АП

	1.1.5.
	Создание материально- технической базы для изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе МКОУ «Мамаканская СОШ»
	1 января 2020
	30 августа 2020
	Царёва Л.И.
	аналитический отчет
	КП

	1.1.6.
	Разработка и реализация муниципальной программы привлечения обучающихся школ района, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях к изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	1 января 2021
	30 мая 2021
	Рождественская Т.А.
	муниципальная программа
	РП

	1.1.7.
	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ в части изучения предметной области «Технология» между образовательными организациями района
	1 июня 2021
	30 августа 2021
	Руководители ОУ
	двухсторонние

договоры о сотрудничестве
	АП

	1.1.8.
	Разработка и включение в региональный открытый электронный банк рабочих программ, прошедших региональную экспертизу, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновленной предметной области «Технология», предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями дополнительного образования, организациями, имеющими высокооснащенные ученико- места)
	1 июня 2021
	30 августа 2021
	Лебедева Е.В.
	рабочие программы, прошедшие региональную экспертизу
	АП

	1.1.9.
	Изучение в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций г.Бодайбо, имеющих высокооснащенные ученико-места
	1 января 2021
	31 декабря 2021
	Царёва Л.И.
	информационно-аналитический отчет
	АП

	1.1.10
	Изучение в МКОУ «Балахнинская СОШ» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций г.Бодайбо, имеющих высокооснащенные ученико-места 
	1 января 2022
	31 декабря 2022
	Царёва Л.И.
	информационно-аналитический отчет
	АП

	1.1.11.
	Изучение в МКОУ «Артемовская СОШ» и МКОУ «Кропоткинская СОШ»» предметной области «Технология» осуществляется на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	1 января 2023
	31 декабря 2023
	Царёва Л.И.
	информационно-аналитический отчет
	АП

	1.1.12.
	Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	1 января 2024
	31 декабря 2024
	Царёва Л.И.
	информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.
	В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Бодайбо, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей с охватом не менее 2310 детей

	1.2.1
	Разработка дорожной карты по  созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	1 февраля 2019
	1 июля 2019
	Рождественская Т.А.
	дорожная карта по  созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	РП

	1.2.2
	Подготовка и предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе на базе сетевого партнерства 
	1 июля 2019
	1 августа 2019
	Мэр г. Бодайбо и района
	Заявка мо г. Бодайбо и района
	РП

	1.2.3
	Заключение соглашения с министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
	1 января 2020
	28 февраля 2020
	Мэр г. Бодайбо и района
	Соглашение с министерством образования Иркутской области
	РП

	1.2.4
	Создание в МБОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо» материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1675 детей
	1 сентября 2020
	31 декабря 2020
	Царёва Л.И.
	Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения
	КП

	1.2.5.
	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ,  обеспечивающих достижение новых образовательных результатов обучающимися и  предполагающих сетевую форму реализации образовательными учреждениями г. Бодайбо, в том числе на базе партнерства с МКУ ДО «СЮН»
	1 января 2020
	31 августа 2020
	Лебедева Е.В.
	Сетевые образовательные программы
	АП

	1.2.6
	Создание в МКОУ «Мамаканская СОШ»  материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
	1 июня 2019
	31 декабря 2020
	Хенкин В.Х.
	Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения
	КП

	1.2.7.
	Организация деятельности 2ух  Центров гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо
	1 января 2021
	31 декабря 2021
	Царёва Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.8.
	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ,  обеспечивающих достижение новых образовательных результатов обучающимися и  предполагающих сетевую форму реализации школами, расположенными в поселках городского типа и сельской местности, в том числе работающих в сложных социальных условиях
	1 января 2021
	1 июля 2021
	Лебедева Е.В
	Сетевые образовательные программы
	АП

	1.2.9
	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также  в части изучения предметной области «Технология»  между общеобразовательными организациями  и  Центрами естественнонаучного, гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо
	1 января 2022
	1 августа 2022
	Царёва Л.И.
	Двусторонние договоры о сотрудничестве
	АП

	1.2.10
	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы учебных кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2022 году
	1 января 2022
	1 августа 2022
	Царёва Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.11
	Тьюторское сопровождение Центров цифрового и гуманитарного профилей, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п
	1 сентября 2022
	31 декабря

2024
	Лебедева Е.В
	План тьюторского сопровождения
	АП

	1.2.12
	Участие в  деятельности межрегиональной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования  Центров, включающей Летнюю школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования
	 1 января 2022
	31 декабря

2024
	Лебедева Е.В
	План, аналитический отчет
	АП

	1.2.13
	Выполнение мероприятий дорожной

карты по обновлению материально-технической базы кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2023 году
	1 января 2023
	31 декабря 2023
	Царева Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.14
	В  8-и общеобразовательных учреждениях  созданы  условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе на базе сетевого партнерства.
	1 января 2023
	31 декабря 2023
	Царева Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.15
	Выполнение мероприятий дорожной карты по обновлению материально-технической базы кабинетов технологии и естественнонаучного и гуманитарного циклов в 2023 году
	1 января 2024
	31 декабря 2024
	Царева Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.2.16
	Во всех общеобразовательных учреждениях  созданы  условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе на базе сетевого партнерства.
	1 января 2024
	31 декабря 2024
	Царева Л.И.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.3.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского типа

	1.3.1
	Создание 250 новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях за счет строительства МКОУ «Мамаканская СОШ»
	1 февраля 2019
	31 декабря 2020
	Хенкин В.Х
	Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения
	КП

	1.3.2
	Создание новых  мест для реализации дополнительных образовательных программ на базе МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	1 февраля 2019
	1 сентября 2019
	Леонидова В.В., директор МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.3.3
	Создание новых мест для реализации дополнительных образовательных программ на базе Учебно-курсового комбината МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	1 января 2020
	31 декабря 2020
	Кудряшова Е.А., директор МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.4
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология
наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с  применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	1.4.1.
	Изучение  имеющихся практик системы наставничества (тьюторство, менторство, супервизия) обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	1января 2019 г.
	30 мая 2019 г.
	Лебедева Е.В.
	Банк данных
	АП

	1.4.2.
	Создание муниципальной карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества
	1января 2019 г.
	30декабря 2019 г.
	Лебедева Е.В.
	муниципальная карта образовательных запросов обучающихся
	РП

	1.4.3.
	Анализ муниципальной карты образовательных запросов обучающихся с целью выделения основных образовательных дефицитов в профессиональной деятельности педагогов в области сопровождения и наставничества для определения содержания и технологий дополнительного профессионального образования
	1января 2019 г.
	30декабря 2019 г.
	Лебедева Е.В.
	аналитическая справка
	АП

	1.4.4.
	Создание условий развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам реализации

различных форм наставничества в ОУ
	1сентября 2019 г.
	30декабря 2020 г.
	Лебедева Е.В.
	аналитическая справка
	АП

	1.4.5.
	Создание муниципального банка представителей работодателей для участия в реализации программ профессиональных проб и наставнической деятельности в ОУ
	1января 2019 г.
	30декабря 2019 г.
	Царёва Л.И.
	Муниципальный банк работодателей
	КП

	1.4.6.
	Реализация комплекса мер по апробации разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом муниципальных особенностей.
	1сентября 2020 г.
	1 июня 2021 г.
	Царёва Л.И
	комплекс мер
	АП

	1.4.7
	Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с Бодайбинским горным техникумом, предприятиями реального сектора экономики, учитывающих муниципальные особенности.
	1сентября 2021
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.4.8.
	Заключение договоров с ГАУ ДПО ИРО, другими региональными учреждениями СПО, ВПО по организации курсов повышения квалификации работников образования по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества
	1 января 2020
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.4.8
	Организация и работа консультационной площадки по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества для работников образования и обучающихся ОУ
	1 января 2020
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.4.9
	Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы на территории Бодайбинского района
	1 января 2020
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.5.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

	1.5.1
	Анализ имеющихся практик участия общественно-деловых объединений, социальных партнеров в вопросах управления образовательными организациями на территории муниципального образования г. Бодайбо и района
	1 марта 2019
	31сентября 2019
	Бжевская Т.Г
	Информационно-аналитический отчет
	КП

	1.5.2
	Создание и организация функционирования Муниципального общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района 
	1 марта 2019
	31декабря 2021
	Бжевская Т.Г
	Информационно-аналитический отчет
	КП

	1.5.3.
	Создание условий развития эффективных управленческих межведомственных практик на территории муниципального образования
	1 января 2022
	31декабря 2024
	Бжевская Т.Г
	Информационно-аналитический отчет
	КП

	1.5.4
	Сопровождение муниципальной сети образовательных учреждений, общественно-деловых объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями (в т.ч. числе по вопросам участия в обновлении образовательных программ)
	1 января 2022
	31декабря 2024
	Бжевская Т.Г
	Информационно-аналитический отчет
	КП

	1.6.
	В муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования.

	1.6.1
	Назначение муниципального координатора по организации проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2019
	1 февраля 2019
	Царёва Л.И.
	Приказ о назначении координатора
	АП

	1.6.2.
	Утверждение Модели муниципальной системы оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся PISA, TIMSS и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества образования
	1 января 2019
	1 февраля 2019
	Рождественская Т.А.
	Приказ об утверждении Модели
	АП

	1.6.3
	Сопровождение общеобразовательных учреждений г. Бодайбо и района, участвующих во внедрении новой модели оценки качества общего образования
	1 января 2019
	1 июня 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.6.4
	Создание условий для повышения квалификации работников образования по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2019
	1 июня 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.6.5
	Сбор данных и анализ результатов образовательных учреждений, участвовавших  в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	1 января 2019
	1 июня 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.6.6.
	Обеспечение 100%ого участия общеобразовательных организаций города Бодайбо и района в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1сентября 2024
	1 мая 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.7.
	Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1.7.1. 
	Создание условий для повышения квалификации  учителей предметной области «Технология» на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Заключение договоров о сотрудничестве.
	1 января 2020
	31декабря 2021 
	Лебедева Е.В.
	Договора о проведении КПК
	АП

	1.7.2
	Проведение в г. Бодайбо межрегиональной стажировочной площадки по теме «Интеграция общего и дополнительного образования»
	
	Январь 2021
	Лебедева Е.В.
	План стажтровки
	АП

	1.7.3.
	Создание условий для реализации на территории муниципалитета региональной модели непрерывного образования педагогов предметной области «Технология», и других предметных областей  включающая образовательные стажировки на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	1 января 2022
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.7.4
	Проведение муниципальных стажировочных площадок и семинаров педагогов предметной области «Технология», и других предметных областей  на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места и Центров естественнонаучного, гуманитарного и цифрового профилей в г. Бодайбо
	1 января 2022
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.8.
	Снижена доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену

	1.8.1
	Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение во 2-ю смену за счет создания новых мест посредством строительства МКОУ «Мамаканская СОШ»
	1 февраля 2019
	31 декабря 2019
	Хенкин В.Х
	Отчет администрации МО г.Бодайбо и района об исполнении соглашения
	КП

	1.9.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ общего образования

	1.9.1.
	Изучение обновленных ФГОС ОО и

ПООП, включающих проработку регионального компонента
	30 апреля 2022
	30 июня 2022
	Лебедева Е.В.
	Региональная ПООП
	Ап

	1.9.2.
	Отбор образовательных учреждений в качестве муниципальных пилотных площадок для участия в апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП 
	1июня 2022
	1 августа 2022
	Лебедева Е.В.
	Приказ об определении муниципальных пилотных площадок
	РП

	1.9.3.
	Участие в апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП
	1сентября  2022
	30 мая 2023
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.9.4.
	Сбор данных и анализ хода апробации обновленных ФГОС 00 и ПООП 
	1сентября  2022
	30 мая 2023
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.9.5
	Организация постоянно действующего консультационного пункта на базе муниципальных пилотных площадок по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	1сентября  2022
	30 мая 2023
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.9.6.
	Мониторинг реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
	1сентября 2023
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.9.7.
	Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования во всех  муниципальных общеобразовательных организациях, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе в сетевой форме 
	1сентября 2023
	31декабря 2024
	Лебедева Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	АП

	1.10.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций

	1.10.1.
	Апробация и  внедрение  целевой региональной модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях с целью создания необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий и требований для дальнейшей реализации проекта.
	1января 2020
	31декабря 2020
	Голдобина Л.С.
	Информационно-аналитический отчет
	АП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта 

«___Современная школа________»

(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели 
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

	(муниципальное образование)
	Базовое значение
	Период, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	100
	100
	100
	100

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0,987
	0,987
	0,987
	0,990
	0,990

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0,347
	0,347
	0,347
	0,320
	0,320

	МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0,243
	0,243
	0,220
	0,220

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0,256
	0,256
	0,256
	0,250
	0,250

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0,14
	0,13
	0,130

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0,120
	0,120

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0,115
	0,115

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,80


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Современная школа»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования в образовательных организациях города Бодайбо и района, повышение уровня общего образования в Бодайбинском районе, обеспечение высокого качества обучения, а также создадут условия для повышения конкурентоспособности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, расширят возможности их дальнейшей социализации в обществе, улучшение качества жизни.
2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	1.
	[image: image1.png]



где:

X – число муниципальных образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области
	0
	Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта 
	Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района
	По Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
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где:

Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и г. Бодайбо, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальном образовании Иркутской области;
Y – общее число муниципальных образовательных организаций
	0
	Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта 
	Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района
	По Российской Федерации
	1 раз в год
	

	3.
	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	
	Fмтб2= 〖∑_(i=1)^Y C_i〗_

где:

Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном общеобразовательном учреждении;

Y – общее число муниципальных образовательных учреждений
	0
	Отчет МО г.Бодайбо и района в рамках реализации регионального проекта 
	Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района
	По Российской Федерации
	1 раз в год
	

	4
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в  поселках городского типа на территории муниципального образования;

Y – общее число муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Бодайбинского района
	0
	
	
	
	
	


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)
	Всего 
(млн рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.
	      В общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	
	0
	3,2
	0
	3,2

	
	бюджет муниципального образования
	
	0,5
	2,5
	2,5
	5,5

	
	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0,0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	
	0,5
	5,7
	2,5
	8,7

	2.
	     Созданы новые места в общеобразовательных учреждениях в поселках городского типа
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	
	177,348
	0
	0
	177,348

	
	бюджет муниципального образования
	
	68,535
	0
	0
	68,535

	
	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	
	245,883
	0
	0
	245,883

	3
	    В муниципальных общеобразовательных учреждениях города, поселков городского типа и сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования
	
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	
	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0

	4
	    Для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует   система непрерывного повышения квалификации 
	
	
	
	
	

	
	региональный бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0

	
	бюджет муниципального образования
	
	0,4
	0,4
	0,4
	1,2

	
	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по данному направлению муниципального проекта
	
	0,4
	0,4
	0,4
	1,2


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

	Образовательная организация 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)
	Всего (млн рублей)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Организация 1
	
	
	
	
	
	
	

	Организация 2
	
	
	
	
	
	
	


^ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году


� КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта 


� За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта






